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投标综合说明
与上海西部现代社区××××开发区和古北小区隔路相望，将由民航××××管理局投资兴建“民航××××管理局医疗康复中心和局本部职工住宅”（以下简称本工程），我们有幸参加该工程的投标。我们已经组织有关工程技术和预算人员对招标资料及图纸进行了细致的研究探讨,编制了本投标文件呈报贵方,供审阅。如果我们有幸中标，本投标文件将做为我们承建本工程的纲领性文件，同时也将作为合同文件的组成部分。
作为施工总承包商，我们愿意承担本工程总承包的系统管理、施工组织、指挥、协调、监督与优化职能，同时，将严格遵循业主的要求，与招标代理单位、设计单位、有关政府部门及其它相关方面友好合作。
我们将以高标准的服务、完善的管理体制、雄厚的施工技术承建民航××××管理局医疗康复中心和局本部职工住宅工程。
1、工程范围和内容
本工程承包范围为招标图纸所示的所有工程,具体包括：
（1） 现场清理及排除障碍等；
（2） 土石方及基础工程（包括钻孔灌注桩及基坑围护支撑）；
（3） 地下室工程；
（4） 上部结构工程；
（5） 所有土建图纸所示的初步装饰（包括外墙装饰）工程（但不包括室内精装饰工程）；
（6） 招标图纸所示的水、电、空调等的安装工程；
（7） 室外总工程，包括道路（包括路灯，范围为红线以内）、围墙、地下管线（做到市政部门预留的管线接头处）等（绿化除外）；
（8） 招标图纸所示的其它工程。
2、关于施工工期
    我们的工期是：1998年4月15日～1999年8月31日，相对工期为503日历天，比甲方要求工期提前45天。如果我们中标，我们将立即派有关人员进驻现场，根据本工程的特点和条件认真准备前期工作，协调各专业施工单位密切配合，组织科学合理的流水施工，使各个分部、分项工程有机地穿插进行，确保按期及超期竣工。
3、关于工程质量
本工程建成后将与附近的虹桥开发区、古北小区及相邻建筑融为一个整体，对于本工程而言，工程质量直接关系到业主单位职工的安居大事。因此，高速、优质地建好本工程是我们的基本出发点。
若我们中标，将采取一系列总承包管理、技术管理和质量管理等措施，确保工程质量优良争创“白玉兰”奖。
同时，我们承诺在施工现场标准化方面达到上海市市级文明工地。
4、关于施工总承包管理
    我们充分认识本工程总承包管理的难度和工艺要求的复杂性。为此，从项目经理部班子、组织机构模式的设置到管理内容、手段的确定都已作了充分的部署，使本工程的进度、质量、安全、文明施工等均纳入我们的总计划与管理之中，确保各项工作自始自终处于受控状态。
为强化本工程的施工管理，一旦中标，我们将立即在业主的指导下研究总承包合同和分承包合同文件，接触业主指定分包单位，编制和优化施工进度的网络控制计划，分阶段召开计划布置会，定期召开计划平衡会，将其作为一个系统工程进行强化管理。
5、关于工程的施工队伍
为保证本工程高速、优质地建成，除业主指定的分包工程外，其它各分部、分项工程基本上以我公司自有职工为主体。
6、本投标文件编制和施工所依据的规定和规范
本工程除按设计图纸和招标文件中的技术规定编制本投标文件和组织施工和验收外，还将参照如下规范、标准。
1) 城市测量规范（CJJ8－85）
2) 钢筋焊接及验收规范（JGJ18－84）
3) 混凝土结构工程施工及验收规范（GBJ50204－92）
4) 混凝土外加剂应用技术规范（GBJ119－88）
5) 硅酸盐水泥（GB175－85）
6) 地下工程防水技术规范（GBJ108－87）
7) 地下防水工程施工及验收规范（GBJ208－87）
8) 地基与基础工程施工及验收规范（GBJ202－83）
9) 砖在一般情况下施工及验收规范（GBJ202－83）
10) 混凝土小型空心砌块工程施工及验收规程（DBJ08-203-93）
11) 砖石工程施工及验收规范（GB1203-83）
12) 给排水图集（S312-Ⅱ,Ⅳ型）
13) 全国通用给水排水标准图集S3

14) 给水排水标准规范实施手册。
15) 防雷接地图集（EBD02-93）
16) 采暖与卫生工程施工及验收规范（GBJ242-82）
17) 通风与空调工程施工及验收规范（GBJ243-82）
18) 自动喷水灭火系统设计规范（GBJ84-85）
19) 电气装置安装及工程质量检验评定标准（GBJ303-88）
20) 电气装置安装工程设备交接实验标准（GB50150-91）
21) 电气装置安装工程母线装置施工及验收规范（GBJ149-92）
22) 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范（GB50168-92）
23) 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范（GB50169-92）
24) 电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范（GB50170-92）
25) 电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范（GBG50171-92）
26) 电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范（GB50172-92）
27) 电气装置安装工程低压电器施工及验收规范（GB50254-96）
28) 电气装置安装工程1KV及以下配线工程（GB50258-96）
29) 电气装置安装工程照明装置施工及验收规范（GB50259-96）
30) 屋面检查钢梯（J431）
31) 漆膜颜色标准色卡（GB3181-82）
32) 卷材屋面防水构造(合成膏分子防水卷材)（91沪J203）
33) 楼梯栏杆--沪通用图集（沪J402）
34) 地面与楼面工程施工及验收规范(GBJ209-83)
35) 砌体结构，建筑构造图（93沪J105）
36) 小型排水构筑物（93S127）
37) 地沟及盖板（95J331）
38) 围墙工程（J1002-WQ-3）
39) 室外工程（95沪J001）
40) 建筑工程质量检验评定标准（GBJ301-88）
41) 建筑安装工程质量检验评定统一标准(GBJ300-88)
1、施工平面布置
    计划将本工程的现场平面分三个阶段布置：桩基施工阶段、地下室结构施工阶段和主体结构施工阶段，详见图一、图二和图三。
1.临建布置
  实行硬地施工。场地内除围护体系范围外，均用100mm厚混凝土做成硬地。
  办公室沿场地南部布置，为2层活动板房；宿舍和食堂布置在南侧东端和东侧，食堂为单层活动板房，宿舍为2层活动板房；厕所布置在西南端。
  场内设置1座仓库，位于场地北侧西端，用于堆放测量仪器和小型施工机具。
  场地内设置一个砂浆制备棚和一个钢筋加工棚，位于场地北侧中端，用于砂浆制备和零星钢筋加工之用。布置一个木工棚，位于场地北侧东端，用于模板的加工和修复。
2)垂直运输设备
在地下室结构施工阶段垂直运输设备采用一台塔吊，布置在17轴线东侧4.0米的D轴线和G轴线之间。塔吊臂长60米。
在主体结构施工阶段，垂直运输设备在加上一部施工外用电梯，布置在y4轴线外侧靠近x4轴线的部位。塔吊臂长减小为40米。一台混凝土输送泵布置在地下室南部外缘，。
2.临水、临电
本工程使用商品混凝土，工程用水高峰期为打桩阶段，此阶段三台工程桩钻机和一台围护桩钻机同时工作时，经计算16.5L/S，考虑满足消防用水量，确定临水总管管径为Φ100。在总管上接驳两条临水线路，一条沿建筑周边呈环形布置，除在木工棚等处设置水龙头之外，沿建筑物周围每隔50米设置一个消防栓；一条临水线路布置在办公室、宿舍和食堂的周围。
考虑钢筋主要在场外加工，临电需用量高峰期也在打桩阶段，经计算临电总容量经计算为300KVA。在配电房引出两条临电线路，一条沿建筑为周边呈环形布置，场内用电地区设置配电柜；一条临电线路布置在办公室、宿舍和食堂的周围。
现场备一台120KW柴油发电机，在应急情况下使用。
3.特殊说明
在打桩阶段，场内布置两套泥浆循环系统，每套由2个废浆池、2个沉淀池和1个泥浆池组成，一套布置在J轴线和1/K轴线之间，一套布置在1/B轴线的南部。设置泥浆槽干线与废浆池相连，每个钻孔的泥浆经泥浆槽流入泥浆槽干线中，最终流进废浆池。
2、施工技术方案
1.工程概况
本工程位于上海虹桥路1448号，民航上海医院C地块，西临农工路与古北小区隔路相望，向北与虹桥开发区相望，地域位置十分重要。基地面积4275平米，总建筑面积19600平米，总建筑高度73.8米，其中地下一层，建筑面积1930平米；地上二十二层，建筑面积17670平米。一层地下室为车库与设备层，二层裙房用于医疗康复，裙房上部为设备层，三至二十二层为住宅。楼中部设有一部剪刀形楼梯和两部电梯。
    采用钢筋混凝土钻孔灌注桩做桩基。框架—剪力墙结构。
2..测量方案
    测量包括施工测量和沉降测量。施工测量我们准备采用先建立测量控制网络再在测量控制网络的基础上进行施工测量；沉降测量采用长期监控的方法。
2.1施工测量
2.1.1施工测量控制网络的建立
首先根据甲方提供的坐标点和水准点测设本工程红线转角点，埋设永久性坐标点并在其上标注水准标高，这些水准标高点将成为施工测量的基准点。其次，根据上述测设的基准点在施工现场测建筑物轴线，并在外轴线之外设置半永久性引桩，同样在引桩上标注标高。最后，通过测设的基准点和引桩便可以在施工过程中建立施工测量网络，从而有效地控制建筑物的平面、立体空间集合尺寸。具体测绘方案待中标后再另行编制。
2.1.2施工测量
按上面方法建立各小区的测量网络之后，在施工期间便可以在测量网络的基础之上进行轴线、标高与垂直测量。
1）轴线测量
    向上投测时,把激光垂准仪安在轴线控制桩上对9轴线轴位点整平后，注视建筑物外壁底部的轴线标桩点,用正倒镜取中法,将各轴线投到上层塔身外壁的缘上,控制相对误差不大于1/2000。
2）标高测量
    根据建筑红线转角处的水准高程基点在建筑物周围设四个高程水准转点，采用往返测设法测设。
    建筑物标高由±0.000标高控制。在完成底层后，把水平标高引测到建筑物外墙上，弹上墨线作为各层标高控制的基线，每层标高以此基线依次引测，每层引测误差控制在±3mm之内。塔台总高度测量误差控制在±20mm范围之内。
3）垂直测量
    以9轴线作为垂直测量控制轴线，各层均由此轴线向上引测。层间垂直测量误差控制在±3mm，塔台整体垂直测量误差控制在±20mm范围之内。
2.2 沉降测量
    在建筑物底层埋设永久性沉降观测点，观测点严格按照设计要求制作。配备专人负责观测，每天测量一次并进行记录，直至工程竣工100天后沉降量小于1mm为止。测量误差控制在变形量的1/10～1/20之间。
3.桩基工程施工技术方案
本工程采用钻孔灌注桩做桩基础，桩径为Φ650，有效桩长有两种：38.50米的207根，16米的35根。我们计划使用3台GPS-15型钻机进行该分项工程的施工。
3.1施工安排
分三个施工区施工，北区、中区和南区，北区和中区的界限大致为G轴线北1.0米，中区和南区的界限大致为C轴线北1.0米。每个施工区布置一台钻机，施工总体顺序为由北向南。
3.2 钻进成孔工艺流程
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3.3 灌筑混凝土施工工艺流程
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4.降水与土方工程施工方案
4.1降水施工方案
4.1.1降水方案的确定
    本工程设计标高±0.000相当于绝对标高4.55米，场地标高约为3.40米，底板标高-3.850，底板厚约1.30米，所以地下室底板埋深约4.15米（假设底板垫层厚150mm）。
根据地质勘探报告，在绝对标高0.05～-2.45米范围内为第④层地基土即灰色粉质粘土。
所以，本工程降水方案确定为轻型井点降水方案。
4.1.2轻型井点降水施工
在基坑内沿基坑边界向内8.0米环行布设井点管（详见图四），井点管间距2.0米，井点管埋深6.0米，在自然地坪之下0.5米用总管，井点管与总管相连，总管接在水泵房的真空水泵上。
4.2土方工程施工
采用两台液压反铲挖土机挖土，15吨自卸汽车外运土方，在9轴线附近搭设4.0×15.0米的运土坡道，作为自卸汽车进出基坑的通道（详见图五）。总体挖土方向为由北向南，采用分层挖掘的工艺，每次挖土深度不超过0.5米，相邻土层高差不大于0.5米。
预留200mm厚的地基土用人工挖除。挖至设计标高后，及时做混凝土垫层，严禁基坑土暴露时间过长。
5.地下室底板施工
塔台地下室底板板厚1.30米，混凝土标号C35，共计混凝土方量2500～2600立方米。我们计划一次性连续浇筑成型,中间不留施工缝，由于混凝土方量较大，所以底板混凝土施工应按大体积混凝土的施工工艺施工。
5.1施工工艺
施工工艺见下页图。
               地下室底板施工工艺流程
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5.2混凝土垫层施工
    混凝土垫层的混凝土标号和厚度按设计要求制备和浇筑。底板混凝土垫层和第三次土方工程配合施工，作到随挖随浇筑混凝土垫层，避免基坑底部土体暴露时间过长。垫层浇筑采用随浇筑随抹平的施工方法，保证垫层的平整度。
5.3模板工程
底板外缘模板使用砖模。砖模用标准砖砌筑而成，砖模厚为120mm，为加强砖模整体刚度，在砖模外侧每隔2.0米设置一个砖垛。砖模作成之后在外侧用素土分层回填并夯实，回填夯实采用均衡施工的方法，避免砖模移位和变形。
按我们的经验，底板施工时应将墙和柱施工≥250mm高度后再留墙和柱水平施工缝，本工程中我们将墙和柱施工的高度定为300mm。对于这部分外墙的模板采用多层板加木方制作，模板底边用短钢筋架起焊在底板上层钢筋之上，两边用钢筋做斜撑并焊在底板上层钢筋之上予以固定。
电梯井、设备坑和集水井等模板用多层板加工成底面封闭的方桶形，内部用木方做背楞钢管支撑，在顶部用两边用钢筋做斜撑并焊在底板上层钢筋之上予以固定。
5.4钢筋工程
5.4.1钢筋施工技术
混凝土保护垫层预先按设计要求制好，放置间距500。钢筋在钢筋场外加工成型之后运至场内，再由塔吊吊运至操作面再进行现场绑扎和焊接。主筋全部采用闪光对焊焊接，纵横向钢筋之间进行梅花绑扎。
5.4.2钢筋施工顺序
1）底层钢筋施工
    采用逐皮施工方式，施工好一皮验收一皮，以防返工。
2）上层钢筋支撑架施工
    钢筋支撑架采用型钢焊接而成，由立柱横梁和垂直剪力撑组成。支撑架焊接节点满焊，横梁面标高用水准仪控制,以便上层钢筋直接在横梁之上摆放而不用在进行标高测量。支撑架每隔3.0米放一个，支撑架之间用钢筋焊接连牢。
3）上层钢筋施工
验收支撑架，在确认支撑架已焊接稳固、支撑横梁标高准确无误后，开始施工上层钢筋。在施工上层钢筋下皮时，每隔3.0米将一根钢筋与支撑架横梁点焊焊接，以增强支撑架的整体稳定。上层钢筋施工时，同样采用逐次分皮施工方式，施工完一皮验收一层。
4）劲性混凝土柱子“钢筋”施工
    劲性混凝土柱“钢筋”指A3钢板焊成的十字钢板和钢筋组成，十字钢板在加工厂严格按图纸要求加工，现场内吊装；钢筋在场外预加工，场内焊接绑扎。
5.4.3钢筋混凝灌注桩与底板钢筋的连接方案
一般情况，桩锚入混凝土底板的长度为100mm。钢筋连接时将桩头混凝土凿除露出锚固钢筋，将锚固筋向外弯折 25°即使锚固筋与水平面夹角为75°并与邻近的钢筋绑扎牢固。
因设计中没有给定锚固筋的长度，所以锚固筋长度按41d加工，当锚固筋较长时，在顶部接近底板上部弯折至水平。
5.4.4混凝土工程
1）混凝土制备
    使用商品混凝土。在商品混凝土制备时，我们将与商品混凝土站沟通，制定混凝土制备方案，着重解决如下技术问题：采用低水化热的水泥，在保证坍落度的前提下掺加减水剂和泵送剂制定合理的水灰比。
2）混凝土浇筑
使用商品混凝土用三台混凝土泵泵送至工作面进行浇筑。三台混凝土泵布置在基坑外侧南缘。
由于底板面积和厚度较大，采用由北向南分层浇筑的方法，每层浇筑400mm厚。浇筑混凝土时，不应使混凝土出料口距浇筑面太高，避免混凝土离析。随浇随用插入式混凝土振捣器振捣，控制振捣间距和时间，既使混凝土振捣密实又不使混凝土面泛浆过多。浇筑至设计标高后及时收浆、抹平。在收浆、抹平的同时浇筑墙和柱底部的混凝土，浇筑时注意振捣时间不应过长，对于模板下部因振捣而涨出混凝土清除后再收浆、抹光。
5.4.5底板大体积混凝土温控养护方案
    我们将采取如下措施作好底板混凝土的养护、温控措施，将底板混凝土内外温差在25℃之内确保地下室底板的工程质量。
1）养护技术方案
底板表面养护采用１层薄膜３层草包覆盖包，保温保湿进行底板混凝土养护。另外，现场另备１层薄膜２层草包以作救急备用材料。要求薄膜及草包覆盖时必须遮盖严密，薄膜的搭接不得小于150cm，草包的搭接不得小于100mm，且上下层草包搭接位置必须相互错开。墙柱插筋之间狭小空间必须特别注重保温措施，可用条形薄膜加以覆盖后再加盖草包，确保墙柱插筋这一薄弱环节处的养护工作。
2）底板混凝土内外温差控制技术
    混凝土的测温采用电脑监测设备，委托专业测温单位负责监测工作。测温过程中做好测温资料的反馈工作，以便采取有效的措施，控制好混凝土的内外温差和降温曲线的速率，确保混凝土的温度应力控制在允许、无害的范围内，杜绝产生由于温差产生的有害裂缝。
3）加强管理
    底板大体积混凝土的养护期限必须遵从测温实际情况而定，严禁随意掀开草包。底板顶面的弹线必须在温控条件允许、并与监理单位协商后，才可揭开草包进行弹线工作。弹线时须先做好相关的准备工作，如事先引测好相关的中心点及有关的轴线控制标志。实际操作时必须边掀草包薄膜，边弹线投点，弹好一处必须立刻恢复底板面的保温层，必须遮盖完整。弹线工作一般应在上午10点至下午3点之间进行。
6.地下室、裙楼和主楼结构施工技术方案
6.1外脚手架
    裙楼及设备层使用双排脚手架，标准层使用电动提升外爬架，具体外脚手架方案待中标之后另行编写。
6.2施工流水划分
6.2.1流水段划分设想
组织四支队伍：钢筋队、模板队、架子队和混凝土队，分两大班施工。施工时，要保证每个工种都有操作面工作，必须同时至少有四个工作面，才能展开流水作业并满足水平流水立体交叉的作业要求。为确保工程结构质量，流水段间的施工缝设置在梁的1/3处。
6.2.2流水段划分
地下室工程量主要外有墙、柱子、梁板和少数剪力墙，工程量较大。施工时按建筑面积等分划为八个流水段。
裙楼工程量主要有柱子、梁板、电梯和楼梯间组成的筒体，工程量较地下室小。划分六个流水段。
主楼工程量主要有剪力墙、梁板及电梯和楼梯间组成的筒体，工程量也较小，划分四个流水段，（详见图六）。
6.3钢筋工程施工技术方案
6.3.1柱子“钢筋”工程
劲性混凝土柱“钢筋”指A3钢板焊成的十字钢板和钢筋组成，十字钢板在加工厂严格按图纸要求加工，现场内吊装；钢筋在场外预加工，场内焊接绑扎。
6.3.2墙、梁板、楼板钢筋
地下室所用钢筋均在场外加工厂加工成型后运至场内，用塔吊吊运至工作面进行焊接和绑扎。
±0.000以上使用的钢筋在钢筋加工棚加工成型之后用塔吊调运至操作面再进行焊接和绑扎。所有主筋采用闪光对焊焊接。
墙钢筋绑扎时，先在竖筋内侧上方点焊一道Φ16水平筋，再在竖筋上统一分间距，再绑扎最上的水平筋，最后由下而上依次绑扎各道水平筋，并按设计要求设置保护层垫块（或每平方米5块）。梁钢筋在绑扎纵横钢筋时，跨度小的钢筋必须在跨度大的钢筋外侧，保护层垫块每隔0.8M放一块。楼板钢筋绑扎纵横钢筋之间用十字扣绑扎；上下钢筋网片之间每隔1米设一个撑脚铁（Φ10筋焊在40mm×100mm×300mm钢板上），保护层垫块每平方米6块。楼梯钢筋全部采用十字扣绑扎，先绑扎下网筋后绑扎上负弯矩筋，保护层垫块同楼板。
6.4模板工程
6.4.1地下室外墙模板
使用大模板。模板为多层板，木方做背楞，槽钢加对拉螺栓加固（其构造见图七）。内侧用双排脚手支撑，外侧用短木方支撑在围护结构上。
6.4.2柱子模板
本工程柱子为矩形柱。使用可调式柱模，该模板为工业化模板，有其自身的支撑体系，其构造见图八。
6.4.3框架梁模板
梁模板使用多层板制作，木方做背楞，双钢管加对拉螺栓加固，钢管脚手架支撑（详见图九）。
6.4.4剪力墙模板
外剪力墙又两种模板组成：外侧使用大木模板（其构造与地下室外墙模板相同），其优点是支拆容易、易于周转有利于提高工效；内侧使用小钢模散装散拼，其优点是便于狭小空间内拆装。内、外侧模板之间用槽钢加对拉螺栓固定。
6.4.5电梯井模板
内模板使用伸缩式电梯井筒模，其特点是刚度好有利于保证质量并且提升和拼装方便。外模板使用大木模板。内、外侧模板之间用槽钢加对拉螺栓固定。
6.4.6楼板和非框架梁模板
    使用多层板做模板，碗扣式钢管脚手架支撑，其构造详见图十。
6.4.7楼梯模板
    使用多层板做模板，钢管脚手架支撑。
6.5混凝土工程
使用商品混凝土，用混凝土输送泵泵送至操作面。混凝土输送泵安置在建筑物的南侧，其泵管沿一层的餐厅进入再沿楼梯和电梯井组成筒体外侧敷设施工操作面。
先浇筑墙和柱子混凝土再浇筑梁板混凝土。用插入式混凝土振捣器振捣，控制振捣间距和时间，既使混凝土振捣密实又不使混凝土面泛浆过多，收浆后及时抹平。
7.砌块工程施工技术方案
本工程内隔墙采用加气混凝土砌块，外墙采用混凝土小型空心砌块。
7.1内墙混凝土小型空心砌块施工技术方案
7.1.1施工准备
1）检查砌块外观，清除表面污物及泥土，浇水湿润；
2）制备M5混合砂浆；
3）制备细石混凝土（灌缝用）；
4）划分施工流水段；
5）按砌块设计排列图放出第一皮砌块的轴线。
7.1.2砌筑
    从转角或定位处开始顺序推进砌筑—铺灰而后砌块安装就位。每砌筑一块，在表面拉线并用靠尺板校正水平度和垂直度。相邻砌块安装完毕后，立即用工具式夹板夹住用细石混凝土进行灌缝。灌缝结束后，再进行勒缝，勒缝深度为3～5mm。
7.2外墙混凝土小型空心砌块施工技术方案
7.2.1施工准备
1）检查砌块外观，清除表面污物及泥土，浇水湿润；
2）制备M5混合砂浆；
3）划分施工流水段；
4）按主规格砌块尺寸和灰缝厚度计算皮数和排数。
7.2.2砌筑
从转角或定位点向一侧开始砌筑。砌筑时应使砌块底面朝上，上下皮对孔错开塔砌。如果个别不能对孔塔砌时，允许错孔砌筑，此时搭接长度必须大于90mm。砌筑时，注意使砌体横平竖直，水平缝和垂直缝的宽度为8～12mm，灰缝砂浆密实饱满。
8.回填土工程
    裙楼外脚手架拆除之后即可进行基坑回填土工作。此项工程不单独占用工期，与其它分项工程穿插进行。施工流程如下：
                                              

                      拆 除 外 墙 模 板       

                                              

                       清  理   基  坑        

                                              

                       敷 贴 防 水 卷材          

                                              

                   弹 线 分 层，每 层 25cm    

                                              

                     分 层 填 土、夯 实        

                                              

                    分 层 取 土 样 试 验       

                                               

                         验      收            

9.屋面施工技术方案
    招标图纸没有明确屋面的结构，根据我们以往的经验，应该属于上人屋面。一般施工方法是：现浇钢筋混凝土楼板表面清理干净后在其上粘结憎水性膨胀珍珠岩保温层并按1:50找坡；在保温层上用1:2水泥砂浆进行找平并刷冷底子油一度之后粘贴防水卷材做防水层；在防水层上用无棱角中粗砂做垫层；垫层上浇筑钢筋混凝土加固层并6.0米见方设置分仓缝（缝用密封胶填实），浇筑好的混凝土进行洒水养护。
10.水电设备安装工程
10.1电气系统
10.1.1工程概况
1）供电
本工程除大楼的住宅用生活泵、消防泵、客梯、消防梯、事故照明、喷淋泵、消防通风等为二级负荷外，其余均为三级负荷。
2）电力
电力电源由低压配电间内的低压配电柜用电缆引来，供电电压380V，使用电压380V。系统采用放射式配电。对于二级负荷，如消防泵、消防排风机等，采用由两段不同母线段供电的方式供电，并在末段切换。
3）照明
照明电源由低压配电间内的低压配电柜用电缆引来，供电电压380V，使用电压：照明灯头220V。系统除住宅采用树干式配电外，其余均采用放射式配电。对于事故照明，采用由两段不同母线段供电的方式供电。
4）消防
本建筑属一类高层建筑，为一级保护对象，消防火灾报警保护范围包括：大厅、走道；办公室、医疗；设备用房、可燃物库房；地下车库；餐厅、厨房；设备层。消防火灾报警与消防联动控制采用集中系统。
5）防雷
本工程属于二类防雷建筑。整个大楼采用联合接地，工作接地、防雷接地、保安接地共用建筑物基础作为总接地极，接地电阻R≤1欧姆，不同接地系统引线自基础始严格分开，相互绝缘。
10.1.2电气系统安装工艺流程
1）供电系统施工工艺流程

                                                   送
操作结构      引 线      设备及机架      耐压      电
安装调整      安 装      接      地      试验      运
                                                   行
开 关 柜      开 箱     型 钢 支 架      设备      验
安    装      点 件     制 作 安 装      安装      收

2）电力及照明系统施工工艺流程
PVC管敷设    预制支吊架管弯盒箱      测定箱盒管路固定点位置
                管路固定     管路敷设     变形链 


钢管敷设     预制管弯切管套丝      测定箱盒位置及固定
        管路连接丝扣套接    变形缝处理     地缝焊接
配电箱盘外壳固定      配管隐蔽验收     选择导线    

     管口护圈     管内穿线     导线连接    

    线路检查绝缘测试        检查灯具开关等器具
                             配电柜安装      槽钢基础
    箱盒防腐处理     接线     安装       试验调整
      柜盘检查         安装  

    送电运行验收
3）桥架及电缆敷设施工工艺流程
                              预留洞口
桥架敷设     弹线定位         预埋吊杆、支架
                              金属膨胀螺栓安装
螺栓固定支架与吊杆     桥架安装     保护接地线
质量验收     VV电缆敷设     检查电缆及绝缘摇测
电缆敷设     挂标志牌     摇测电缆绝缘、检查潮气
电缆终端头安装      试运行验收
4）防雷接地系统施工工艺流程
建筑物基础钢筋接地     接地电阻测试     隐蔽验收
柱内主筋引下线   隐蔽验收     

                               屋面避雷带   验收
均压环          隐蔽验收     

10.2弱电系统
10.2.1工程概况
1）通信
大楼电话容量为136门：其中住户电话1门/户，跃层2门/户；康复中心及办公、餐厅20门。采用树干式配线方式。
2）共用天线
共用天线机房设于屋面层，屋顶设置电视、FM天线，有线电视由地下室引入。在未联入有线电视网时，住户可接收共用天线信号；联入有线电视网后，住户可接收有线电视信号。住户每户两个终端。办公室内设有终端。
3）安保
安保系统由事故照明两路电源供电，摄像机由安保中心引专线统一供电。
4）监视电视系统
监视电视系统监视范围包括车库各入口、地下车库车道及一层各入口。系统包括各监视点摄像机、安保中心控制器、监视屏及长时间录像机。
5）访客对讲系统
系统组成：微电脑主机设于住宅一层入口处，总机设于一层安保中心，于每户设置用户对讲手机，每户一只，共计114只，入口大门采用电门锁。
6）火灾报警及消防联动控制
本工程为二级保护对象，采用集中系统，并采用总线方式的网络结构。
10.2.2弱电系统安装工艺流程
    详见下页。
10.3管道系统
10.3.1工程概况
1）给水
水源：由市政管网供水，分两路DN200供水，一路由原医院供给，生活进水为DN80。给水系统与消防系统单独设置，给水系统采用竖向分区供水。
弱电系统安装工艺流程
施工准备    测定盒箱及设备位置    固定盒箱    配管暗敷
     隐蔽验收     清理盒箱     穿线核对线号

通信系统     电话插座    组线盒    机房设备   试
     控制电源     话筒调试
天线系统    天线安装    前端和机房设备安装    运
      传输分配部分安装      用户终端安装
    系统内的接地     系统调试试验             行
安保系统    控制中心    监视器     摄像机     

     对讲器     用户手机     调试             验
    消防自动报警系统    集中控制中心    报警按钮     

         温感、烟感探测器      调试               收
2）排水
排水系统采用雨、污水分流，雨、污水分别排入农工路雨、污水总管，污水排至天山污水处理厂。
3）热水
热水供应采用每户独立安装煤气热水器，供各用水点，热水管采用复合管。
4）煤气
煤气系统：住宅每户设双眼煤气灶一只及热水器一只，煤气用量90M3/h。餐厅煤气用量为59M3/h。
5）消防
消防水源由市政管网分两路DN200供水。室外消火栓系统采用DN200市政管网进水，且消防管在基地四周形成环网，并设地上式消火栓6只。室内消火栓系统由消防泵加压，消防泵选用100TSWA×7两台，消防泵进水直接由市政管网抽吸，室内消防管布置成环网。
10.3.2管道系统安装工艺流程
施工准备     管子管件检查     埋地管道敷设     隐蔽工程验收土建配合预埋孔洞    样板房确认绘大样图    落实产品保护措施     管井支托架安装     管井主管安装     管井主管试压     标准支架安装     总管安装     支管安装
     康复中心管道安装     住户层管道安装     机房泵房管道安装     管道系统试压     洁具镶接校水    竣工验收

10.4通风空调系统
10.4.1工程概况
1）通风
地下车库排烟与排风共用一个系统。为确保地下室排烟量，采用双档风机。厨房通风先经油过滤器，再由风机用风管接至排风竖井，从屋顶排风百叶排出。楼梯间设置正压送风系统，两台正压送风机均安装在屋面风机房中。
2）消防
疏散楼梯间设置正压送风系统。地下室排风系统选用双档风机，平时开低档，排烟时开高档。地下车库送排风系统总管、厨房的通风管上均安装防火阀。
10.4.2通风空调系统安装工艺流程
1）通风空调管道安装工艺流程图
             法兰下料        钻铆钉、螺栓孔          法兰焊接
施工准备
             铁皮放样        风管及配件制作
   法兰刷油    检  查
                             风管与法兰连接          检  查
               检  查
   编  号      预组合          检  查
                                                  支吊架安装
              支吊架制作      支吊架刷油
   检  查     风管安装        检  查           风管及配件保温
   各种风机风口碰头连接       保温收口      检  查     调  试
2）通风空调系统调试工艺流程图

                                  01

                               准备工作


            02—1                                  02—2

  通风空调系统运转调试前的检查         空调自动调节系统控制线路的检查

            03—1                                  03—2

  通风空调系统的风量测试与调整          调节器及检测仪表单体性能校验

            04—1                                  04—2

    空调器设备性能测定与调试           自动调节系统及检测仪表连动校验


            05—1                                  05—2

           检   查                                检    查
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                        空调系统综合效果测定
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                          检  查  验  收  
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                     资料整理编制交工调试报告
11.关于其它施工技术方案
    其它工程主要包括建筑物室内粗装修、外墙装饰工程和室外工程，由于本次招标资料图纸不详，它们的施工技术方案待中标后另行编写。
3、施工总进度计划表
1.施工总进度计划
施工总进度计划详见下页表。
开工日期暂定为1998年4月15日，竣工日期为1999年8月31日，施工日历天503天。如果合同约定开工日期后延，则做相应顺延，但施工日历天不变。主体结构封顶时间为1999年2月10日。
2.提供施工图纸计划
1998年4月10日提交图纸四份；
1998年8月1日提交图纸两份；
1999年9月1日提交图纸两份。
4、保证施工质量的措施和检测方法
1.工程施工质量保证措施
1.1质量管理总则
    工程质量是企业的生命线，我们将严格贯彻“质量第一，信誉第一”的宗旨。因此，我们必须抓好每一道工序，严格把关，认真贯彻、执行国家标准、建筑安装工程质量检验评定标准。推行全面质量管理，发挥质量保证体系在施工生产全过程中的监控作用。
1.2施工管理质量保证措施
1) 认真贯彻工程质量保证体系，做到工程质量分级管理，把好质量关。在竣工验收时达到一次交验。
2) 加强现场施工质量检查，配备专业检查人员。
3) 要严格地按图纸施工，特别是对进口设备要详细地阅读说明书和有关资料，要掌握设备的有关规范和有关技术要求，各项安装工程要做出施工方案或施工技术措施，经批准后，才能进行施工。
4) 加强原材料和设备的质量检查工作，做好记录。不论是国内还是国外设备和材料，坚持不合格产品不施工的原则。
5) 对住宅等单元的电气自控等实行统一作法，要首先作好“样板间”，经有关部门验收合格后，再统一进行安装施工。对于各类机房、走廊吊顶内等各专业交叉复杂的部位，应预先组织图纸会审然后进行施工，以免造成安装后再拆改。
6) 管道应严格按照顺序施工，做到先室外后室内，先地下后地上，先设备后配管的原则，由大到小组织施工。
7) 凡是隐蔽工程都要经有关部门验收，并做好原始记录。
8) 凡有施工方案的项目，必须按方案进行施工。所有工程都必须达到有关规范要求。
9) 未经批准，不准在压力容器和钢结构上施焊开孔。不准在永久性钢模上用气焊开洞。
10) 材料质量保证措施
I. 严把材料进场关。工程材料设备必须达到质量合格，且具有合格证或材质证明，不合格的材料、设备不得发送现场。
II. 材料员核对材质证明（或合格证）与所提计划是否相符，材证与材料是否相符。按材料和设备的数量或材质验收，做好材料记录，登记材质台帐。
III. 将材质证明（或合格证）交技术部门审核。
11) 技术资料管理措施
I. 质量检查及验评资料要认真填写，切实做到资料的准确性、科学性、及时性和完整性，做到各种资料与工程同步进行。
II. 工程所用材料、设备要有产品合格证。各专业工长应妥善保存合格证，作为技术资料的一部分。
III. 工程竣工前，各专业工长应把工程技术资料送交技术部门审查、整理，然后由技术部门报质量检查部门验收。资料验收合格后再进行竣工工程的质量验收。
1.3土建和装饰工程施工质量保证措施
1.3.1桩基工程
1）成孔工艺参数
    使用GPS-15型钻机正循环工艺施工，成孔质量取决于工艺参数的选择。根据“工程地质勘察报告”，本工程地基土工程地质条件很差，因此，钻头转速、钻进速率均不宜过大，泥浆比重不宜过低。待试桩结束后再确定上述参数。
2）钢筋笼
    钢筋笼必须在平台上严格按图纸制作，保证笼身基本垂直，直径偏差控制在(10mm，加劲箍和螺旋箍间距控制在(20mm。成品必须通过验收合格后，方可下入钻孔内。同时，通过加混凝土保护块和定位杆确保钢筋笼居中和定位标高准确。
3）灌注混凝土
对全过程进行严密监控，及时解决因设备故障等原因引起的质量事故。作好商品混凝土的供应工作，作到保质、保量、随时随量供应。同时，按规范要求精心制作混凝土试块和进行坍落度试验。控制好初灌量，保证初灌量不小于2.0M3 。采取钢管双“丁”字支撑法，确保在灌注混凝土期间钢筋笼不上浮。
1.3.2钢筋工程
a) 钢筋焊接、绑扎和安装应符合GB50204-92,3.4.1～3.5.8条要求。
b) 钢筋焊接、搭接和锚固长度
    受力主筋Φ≥20的钢筋使用闪光对焊连接、20＞Φ≥12的钢筋用电弧焊焊接连接、Φ＜12的钢筋采用绑扎连接。
    在任何情况下，必须保证纵向钢筋锚固长度≥250mm；纵向钢筋绑扎接头搭接长度受拉时≥300mm，受压时≥200mm。
    梁柱的箍筋按设计要求做箍筋。
c) 钢筋工程施工要点
I. 构造柱纵筋应锚入梁或板内35d。
II. 与圈过梁连接的钢筋混凝土柱，应于圈梁纵向钢筋处预埋插筋，锚入柱内不小于35d，伸出柱外不小于500mm，并与圈过梁钢筋搭接。
III. 双向板（或异性板）钢筋的放置，短向钢筋置于下层，长向在上，现浇板上部施工时，应采取措施保证其位置。当钢筋长度不够时，板面负筋应在跨中搭接，板底钢筋应在支座处搭接，同一截面钢筋搭接接头数量不得超过钢筋总量的50％，相邻接头截面间的最小距离为45d。
1.3.3混凝土工程
a) 混凝土的配合比
 本工程全部使用使用商品混凝土，会同商品混凝土供应商制定科学合理的配合比。
2）混凝土浇筑和振捣
 混凝土土采用分层浇筑的方法，每层的厚度不超过混凝土振捣棒棒长的1.25倍。随浇随捣，振捣时作到快插慢拔，上层振捣时要浇灌混凝土振捣棒插入下层5mm左右。振捣棒每次移动的距离不大于振捣棒作用半径的1.5倍。
3）养护
 墙、柱拆除模板之后刷混凝土养护剂，梁板洒水养护。
1.3.4砌块砌筑工程
1）砌块砌筑前先绘制砌块排列图。
2）尽可能采用主规格砌块，不足一块时用副规格代替，作到不镶砖。
3）上下皮砌块错风搭接，大街长度不小于砌块高度的1/3并不小于150mm。
4）空心砌块应孔柱对齐，上下皮错开不少于一孔。
5）与楼层高度有差距时，可在顶部加砌一皮或一皮以上的砖。
6）如果墙中安装构件，则构件应搁置在砌块长度的中间，避免放在竖缝上。
7）空心砌块孔内的插筋连接时必须保证搭接长度。
8）预留孔洞、管道、沟槽和预埋件应在砌筑时预留或预埋，不得在墙上打洞。
1.3.5屋面工程
1）屋面防水做法均按设计要求施工。
2）屋面防水基层表面应先清除积灰浮浆，松动疙瘩，清洗污垢后，油污、铁锈处应先用汽油等有机溶剂及钢丝刷清除干净，较大孔洞处应剔除浮动不实部分，用1:2.5水泥砂浆修补。
3）基层必须干燥，含水率不大于10％。
4）阴阳角应先做小八字、圆角或钝角。
5）管道处、拐弯处、屋脊、女儿墙、变形缝等加铺卷材一层，并确保整体防水的连续性。
1.3.6内外装修工程
1）内外装修材料及色彩需先做出小样会同建设单位和设计单位认可后方可施工。
2）外露柱面及混凝土墙面去油刷素水泥浆一道后，作相应的内墙粉刷。
3）内装修为瓷砖墙面或墙裙时，阴阳角用转角砖做圆角。
4）踢脚与地面连接的阴角及贴墙转角的阴阳角做圆角。
5）管道井、隔墙面粘贴的瓷砖一定要保证粘贴牢固，防止脱落。
6）墙体留洞嵌入箱柜（消火栓箱、器械柜等）穿透墙壁时待箱柜固定洞中后，箱柜背面洞口钉钢板网再做内墙粉刷。
7）有水房间（卫生间、洗涤前室等）穿楼板时立管部位均做预留套管，待立管安装好后，管壁与套管间填沥青麻丝，油膏嵌缝。
8）经常有水房间的地面作不小于0.5％的排水坡，坡向地漏或排水沟，地面低于同层地面20。
1.3.7油漆工程
1）色卡选用中国标准出版社的“漆膜颜色标准色卡”。
2）所有刷漆金属制品在刷漆前应先除油去锈。
3）凡木料与砌体接触部分应满浸防腐油或氟化钠。
1.4地下室底板混凝土养护与温控技术措施
1.4.1养护技术措施
    底板表面养护采用1层薄膜3层草包覆盖包，保温保湿进行底板混凝土养护；底板周围外侧采用砖模并回砂砂保温。另外，现场另备1层薄膜2层草包以作救急备用材料。要求薄膜及草包覆盖时必须遮盖严密，薄膜的搭接不得小于150cm，草包的搭接不得小于100mm，且上下层草包搭接位置必须相互错开。墙柱插筋之间狭小空间必须特别注重保温措施，可用条形薄膜加以覆盖后再加盖草包，确保墙柱插筋这一薄弱环节处的养护工作。
1.4.2温控技术措施
    合理布置测温点，采用热敏电阻测温，控制内外温差不得大于25℃，具体测温点布置根据工程施工图另行安排。
    混凝土的测温采用电脑监测设备，委托专业测温单位负责监测工作。测温过程中做好测温资料的反馈工作，以便采取有效的措施，控制好混凝土的内外温差和降温曲线的速率，确保混凝土的温度应力控制在允许、无害的范围内，杜绝产生由于温度力产生的有害裂缝。
1.5机电安装工程施工质量保证措施
4.5.1电气安装工程
1.5.1.1电气设备
1) 电气设备基础制作水平度允许偏差1％，全长不直度5％。
2) 电气设备运到现场后，应组织开箱，外观检查有无变形、掉漆等现象，部件是否齐全，有无缺损，合格证是否完好，并做好开箱记录。
3) 各型落地式配电盘用M14、M12镀锌螺栓固定在基础槽钢上。
4) 各型壁挂式配电盘安装中心距地＋1.4米，箱开孔用开孔器。
5) 成列屏柜相互之间应用镀锌螺栓连接起来，屏与屏之间缝隙不得大于1mm。
1.5.1.2电线管敷设
1) 电线管敷设采用管箍连接，所有管口套丝，两管之间不得有缝隙，管口应打毛刺，穿线时应带护线帽。
2) 所有钢管应用φ６的圆钢用电焊连成一体，并与接地母线相连接。在每个连接处必须用φ６的圆钢焊在管箍两边做跨接线。
3) 钢管弯曲半径不得小于管径的６倍，钢管穿过建筑物伸缩缝时应加伸缩盒。
4) 明配钢管管径在Φ50及以下的，一律采用丝扣连接，不得采用套管连接，严禁直接对口焊接。
1.5.1.3电缆桥架
1) 电缆桥架每隔1.5米安装一个横担，成排吊杆允许偏差5％。
2) 电缆桥架安装完毕不得有明显的起伏和弯曲现象。
3) 电缆桥架不得有断续现象，如必须断开，则在断开处用10mm2的铜导线连接起来。
1.5.1.4电缆敷设
1) 电力电缆与控制电缆敷设在同一层时，加钢隔板保护。
2) 电缆在转弯处应用电缆扎带固定，两端用电缆卡子固定。
3) 电缆的弯曲半径不得小于电缆外径的10倍。
4) 电缆敷设时，先编电缆敷设排列表，安排好电缆先后顺序，以免交叉，不允许发生电缆来回交叉情况。
5) 电缆的两端、转弯处应挂电缆牌，电缆牌的内容：编号、电缆规格型号、起终端。
6) 高层建筑内电缆敷设，用无线电对讲机联络，手挂扩音喇叭指挥。
1.5.2给排水安装工程
1) 管道安装过程中，要注意与土建及其它专业配合，如各工种之间的位置发生冲突时，管道专业遵守如下原则：小的让大的，软的让硬的，无压力的让有压力的，难度小的让难度大的。在几种条件许可的情况下，适当考虑先安装的让后安装的。
2) 给水管DN小于或等于100采用镀锌管，DN大于或等于125采用无缝钢管、法兰连接、镀锌二次安装。法兰部位必须做除锈处理，使法兰平面清洁光滑，法兰与管连接时，法兰与管端应成直角，不得偏斜，垫片用橡胶石棉片，螺栓选用丝口露出螺帽2～3扣，所有管段进行编号，二次安装时按顺序进行。镀锌钢管不准许焊接。
3) 管道连接的玛钢配件采用6MPA的加强螺纹配件，变径接头采用大小管接头作为变径管连接。
4) 同室的多根主管管卡安装应高度一致，短管长度大于200 mm以及拐角、水表、水龙头和角阀末端100mm处宜用管卡，管卡为抱箍式。管卡安装必须牢固，不得使用木楔塞入孔洞，也不得使用混合砂浆补洞。
5) 管道安装应横平竖直，距墙尺寸一致，水平面无上凸下凹现象，支吊架应离开螺纹配件，管道附件不小于管道直径的1.5倍。
6) 排水管道采用承插接口排水铸铁管，接口为油麻、高标号水泥拌合捻口，紧固件为螺栓。为保证铸铁管连接后的刚度，支架的设置按规定执行，垂直立管隔2.5米设一支架。
7) 卫生洁具排水管与排水横支管连接时，采用900斜三通，排水管道的横管与横管、横管与立管的连接采用450三通或四通和900斜三通或900斜四通。
8) 排水立管排出管端部的连接，采用两个450弯头或弯曲半径不小于倍管径的900弯头，排出管应避免轴线偏差，当受条件限制时，用乙字管或两个450弯头连接。
1.5.3通风空调安装工程
1) 竖井内风管是排烟用的高速风道，安装时必须注意支架的强度要足够，支架安装要牢固可靠，不可将上层风管的重量施压于下层风管上。
2) 通风管道的加工
I. 风管加工加工前选料一定要符合设计要求，镀锌板不能有锈蚀斑点，折方及咬口时镀层不得有起皮剥落现象。加工风管及管件咬口不可开裂，铆法兰不能有漏铆及铆钉脱落，法兰刷油应均匀，三通、四通、弯头、变径管等处不能有透光孔洞，法兰口必须方正，角钢要平直，法兰翻边外接缝处不得有双层。
II. 由通风工长根据图纸和现场实际情况分系统画出安装透视图，在图上划分制作管段进行编号，并画出每管段的制作加工大样图，交班组按大样图逐一加工。
III. 放样时根据大样图尺寸和所用机械的咬口形式进行放样，铁皮需拼接时要将拼缝布置在顺气流方向；风管咬口必须严密平整均匀。
IV. 根据系统安装图统计法兰的规格和数目，进行分批制作。制作时下料要准确，螺栓孔和铆钉孔的间距必须符合设计和规范要求。法兰的四角必须有螺栓孔，且同一规格的法兰其孔距必须严格一致，确保其互换性。
V. 风管和法兰连接前要认真校核规格，确保所选用法兰的尺寸规格与风管配套。连接后要做到风管折角平直，端面平行，表面平整，翻边平整严密。对需加固的风管和管件必须同时进行加固。
VI. 风管与管件制作完工后要进行检查，风管与法兰连接处的四角要涂上密封胶。然后用记号笔在风管内侧写上编号，分系统存放。
VII. 风管与设备的碰头，风管与风管的连接短管，以及一些特殊部位，留待安装阶段结合现场实际情况实测尺寸进行制作，以保证系统安装的准确性。
3) 支吊架的制作
I. 支吊架采用Φ10的圆钢和L40×4的角钢制作。
II. 下料前，圆钢要充分调直，不得出现死弯。角钢和槽钢切割要整齐，钻孔要在中心，焊接要牢固。
III. 将焊渣等清理干净后刷防锈漆两遍。
IV. 支吊架在堆放、搬运和装卸过程中要轻拿轻放，以免变形或损伤螺纹。
V. 风管的安装
一般应遵循先上后下，先里后外，先大后小的顺序安装。每个系统的安装起点应根据现场情况具体确定。
首先要对系统进行预组合，若有缺管少件应及时解决，经检查无误后运到安装地点，根据工程进度配合土建进行安装。
一般安装时应分节安装，在较宽广的场所，较大房间及标准层部分可采用整体或分段吊装。
安装所用支吊架用膨胀螺栓固定，安装膨胀螺栓的钻孔直径和深度要合乎要求。膨胀螺栓的安装必须十分牢固，以确保所有支吊架位置正确牢固可靠。吊杆不可吊在法兰上。
对于保温风管，支吊架和风管之间要加垫软木垫块，以免形成冷桥。
法兰垫料必须符合设计要求，并严格按照国家标准安装使用。法兰螺栓要拧紧，螺帽在同一方向。
风口和散流器的安装必须和土建装修密切配合，风口要单独设置吊筋，不可将其重量直接施加于风管上。
V. 风管的保温
施工时先根据风管尺寸剪裁保温材料，敷设于风管上用钢筋钩将铁丝网拧在一起。保温要密实平整。
对一些规格较小的风管，征得现场监理同意后可先保温后安装，安装时要轻拿轻放，防止破坏保温结构。
一般风管应先安装后保温。保温时松开支吊架，将保温材料敷设于支架和风管间，然后重新调好支架。注意不能同时松开多个支架，以免风管发生变形。
对尺寸较大的风管，要按要求粘结保温钉，保温钉间距不大于200mm，�距风管边缘不大于75mm，粘结干燥后方可施工保温层。
对风管的法兰和各种阀件要另行进行可靠的保温。
1.6雨期施工质量保证措施
    雨天和雨季施工简称为雨施。因整个工程工期跨越两个夏季，几乎覆盖了上海地区全年的降水期，所以雨施措施在保证工程质量和工期中显得尤为重要。
1.6.1雨季施工需达到以下目标
1）保证雨季连续施工，完成生产计划，确保工程形象进度。
2）确保雨施期间工程质量，保证施工成品不受损坏，保证现场不出现土方塌方、地面沉陷等事故。
3）保证现场仓库、施工机械、电器设备、原材料、半成品不受雨淋、浸泡，防止损坏。
1.6.2雨施的准备工作
1）落实雨施组织工作
公司和项目经理部成立雨施领导小组，作好指挥协调工作。整个工程各现场在雨施期间设置专人进行现场质量的检查工作，一旦出现问题立即采取措施进行整改。公司技术部门根据各现场的具体情况，作好组织、调配工作。
2）作好教育培训工作
  对全体施工人员特别是对民工、合同工、实习人员及特殊工种人员（如电工、焊工、架子工、起重工、机械工、塔吊司机等）进行针对性的雨季施工质量教育，并作出书面交底和教育内容的详细记录。
3）在雨施前作好对特殊工种操作证的核对工作，对无证的操作人员及时考核补发操作证或调离其工作岗位，保证雨施期间的工程质量。
4）工地作好场地排水措施，及时排除场地积水。地下施工的工程采取措施防止地表水流入基坑，基坑内的积水作好及时排出的准备工作。维护好现场道路，保证运输车辆畅通无阻。露天堆放的水泥及时运进仓库，不得露天堆放，防止雨淋受潮结块失效。
5）提前制定雨施所需的材料设备等计划，报项目经理部物资部采购调拨，提前作好雨季施工的物资准备工作。
6）监督商品混凝土搅拌站作好场地、道路的排水工作，对排水沟、运输道路等提前进行检查、维修，保证场地整洁干净、运输道路畅通无阻。敦促商品混凝土供应商加强维修电工的工作管理，对变电室设备、搅拌台电气设备等重要部位应设置专人进行检查、维护，发现问题及时解决。
1.6.3雨施保证工程质量的技术措
1）土方及基础工程
I. 基坑上部外围设置排水沟；在基坑底部周围设置排水沟和集水井，及时排出集水。
II. 雨施期间进行土方开挖时注意防止雨水泡基坑土。基坑土方挖至设计标高之后，及时组织验槽。混凝土垫层应在验槽之后立即抢出，防止亮槽。底板完成之后，即应进行它们顶部标高之下的回填土。
III. 在垫层施工前，在基坑四周设置明沟和积水坑，用水泵排水；垫层施工后可利用电梯井等凹下部位作为积水井排水。
IV. 基础墙施工完后，及时组织回填，以防止槽边积水造成边坡不稳、淤泥过多等不良现象的发生。要经常检查槽边土方的动态，以防止侧压力过大，造成土方塌方。
V. 在已完成的地下室出入口处，注意采取封闭措施，防止雨水流入。完成之后尽快组织回填，对工程进行保护。
2）主体工程
I. 严格注意天气变化情况，尽量避免在雨前浇注混凝土，防止对工程质量造成不良影响。
II. 商品混凝土搅拌站雨施期间设置专人检测砂石含水率，及时向技术负责人提供信息，以便及时调整配合比，保证混凝土强度与质量。
III. 浇筑后的混凝土注意采取防雨措施，备足塑料布，遇雨时及时覆盖，以防止雨水冲刷。浇筑混凝土之前注意清除基层上的雨水污泥等杂质，保证混凝土的质量。混凝土在搅拌、运输过程中，进行覆盖防止雨水浇淋混凝土。
IV. 多层板模及木模在支设完后遇雨，及时检查模板变形情况，防止几何尺寸误差加大。模板刷脱模剂后采取防雨措施，防止脱模剂被冲走失效。除非必要，模板不允许直接支撑在地面土上，以防止变形，影响质量。
V. 钢筋铁件等堆放在场内，采取措施防止防止雨淋生锈、粘泥污染，若发现钢筋、铁件等有生锈、污染等现象，需清除污染和锈斑后方可施工。
3）砌筑工程
I. 雨施期间，每天的砌筑高度加以控制，大雨时停止施工。如雨后有砂浆被冲走的现象，应将砌体翻掉一至两层另铺砂浆重砌。
II. 砌筑砂浆不宜储存过多，防止遇雨不能施工而造成浪费。搅拌砂浆之前应注意砂石含水量，并严格控制砂浆稠度。施工中注意不得使用淋透的砖砌筑，防止砂浆流失和外墙面反硷。
III. 雨后砌筑，对砌块进行检查，不使用被雨水浇透的过湿的砌块。
4）屋面工程和地下室防水工程
I. 尽快进行屋面保温层和找平层的施工，遇雨时用塑料布覆盖，晴天抓紧凉晒，以防止防水层空鼓、裂缝等。
II. 屋面防水层的施工应在晴天进行，其找平层含水率应控制在9%以下。施工前应注意气象预报，保证施工期间和防水层固化期间在无雨无风的状态下进行。
III. 对已经施工的屋面，如有渗漏处，应抓紧进行修理，同时要检查落水管跟处是否畅通，以防积水溢出，造成污染。
IV. 地下室防水层施工应保证基层干燥，控制含水率。若基层干燥困难，将同设计单位联系，更选能适应基层的防水材料或方法。施工前应仔细清楚基层上的污泥等杂物。防水层施工完后，应及时回填，以保证防水层不受破坏。
5）装饰工程
I. 外装修施工应尽可能安排在晴天进行，并应注意基层的含水率，以调整砂浆稠度。同时密切注视气象情况，保证施工期间和养护期间在晴天进行。如在施工过程中遇雨，则应及时覆盖，防止雨水冲刷。
II. 室内精装修应在屋面防水层施工完后及门窗安装之后进行，以防止雨水冲刷造成返工浪费。
2.施工质量检测方法
2.1制定施工质量检测方案
    根据设计要求和下列施工验收规范制定施工质量检测方案，按方案检验施工质量。
1) 城市测量规范（CJJ8－85）
2) 钢筋焊接及验收规范（JGJ18－84）
3) 混凝土结构工程施工及验收规范（GBJ50204－92）
4) 地基与基础工程施工及验收规范（GBJ202－83）
5) 砖在一般情况下施工及验收规范（GBJ202－83）
6) 混凝土小型空心砌块工程施工及验收规程（DBJ08-203-93）
7) 采暖与卫生工程施工及验收规范（GBJ242-82）
8) 通风与空调工程施工及验收规范（GBJ243-82）
9) 自动喷水灭火系统设计规范（GBJ84-85）
10) 电气装置安装及工程质量检验评定标准（GBJ303-88）
11) 漆膜颜色标准色卡（GB3181-82）
12) 地面与楼面工程施工及验收规范(GBJ209-83)
13) 建筑工程质量检验评定标准（GBJ301-88）
14) 建筑安装工程质量检验评定统一标准(GBJ300-88)
2.2土建和装饰工程主要施工质量检测方法
    本工程分项工程种类繁多，每个分项工程均有各自的施工质量检测方法，这里只简要介绍几种主要分项工程的施工质量检测方法，整个工程的施工质量检测方法，待中标之后汇编成册另行提交。
2.2.1钢筋工程质量检测方法
1）钢筋加工的允许误差：
    钢筋加工的误差不得超过下表规定：
	钢 筋 加 工 的允 许 误 差

	项    目
	允许误差（mm）

	钢筋全长
	＋5～10

	弯起位置
	±20

	箍筋、螺旋筋各部尺寸
	± 5


2）焊接骨架的允许误差
焊接钢筋骨架的偏差不得超过下表规定：
	焊 接 骨 架 的允 许 偏 差

	项    目
	允许偏差（mm）

	骨架的宽、高
	± 5

	骨架的长度
	± 10


钢筋的级别、直径、根数和间距应符合图纸要求，焊接骨架不得有变形、松脱和开焊，钢筋位置的偏差不得大于JTJ041－89表9.5.4的规定。
2.2.2混凝土工程
    制备混凝土所用水泥、碎石、砂等材料按GB175－77、JTJ41－89，有关规定制定材料质量检测标准。
    按JTJ053－83有关规定制定混凝土，如坍落和易性等各项性能指标的质量检测标准。
1）质量检验
    在混凝土拌制及浇筑过程中，对材料、拌制时间、坍落度、骨料含水量、模板及支架的稳定性、混凝土的运输、浇筑方法、混凝土试件制作等进行检验。
    在混凝土浇筑以后，应对养护情况、混凝土强度、结构尺寸、外观质量等进行检验。
2）强度检验
    混凝土的强度，应制取试件检验其在标准养护条件下28天龄期的抗压极限强度。不同标号、不同配合比的混凝土应分别取样，试件宜在浇筑地点和拌合地点随机制取。一般结构，每个构件（每组3个对长度大于30米的梁应取3组试件。混凝土抗压强度的评定标准应符合GBJ107－87标准规定。
3）结构混凝土表面质量标准
I. 表面应密实、平整。
II. 如有蜂窝、麻面、其面积不超过结构同侧面积的1％。
III. 如有裂缝，其宽度不大于设计规范有关规定。
IV. 桩顶、桩尖等重要部位无掉边或蜂窝、麻面。
V. 小型构件无翘曲现象。
2.3安装工程主要施工质量检测方法
2.3.1电气安装工程
    高压电缆在敷设前先做耐压试验，耐压标准应符合国家和当地供电部门的规定。无击穿现象为合格，方可敷设。做完中间头后再用相同电压和时间进行耐压试验，做完终端头后再用以上标准进行耐压试验。低压电缆可采用1KV摇表测量，电缆绝缘电阻不得小于1MΩ。控制电缆可用500V摇表测量，电缆绝缘电阻不小于0.5MΩ。
2.3.2给排水安装工程
1) 丝接管道采用机械绞丝，管口必须刮光，无毛刺，管内无杂物，螺纹清洁规整，无断丝、缺丝，配件上好后外露丝扣2～3扣。接口处无外露油麻，镀锌碳素钢管和管件的镀锌层无破损。
2) 排水水管在施工时每隔2～3层作一个实验区进行灌水实验，在管内放入充气橡皮球，然后向管内注水，半小时液面不下降，接口不露为合格。施工完毕后，进行通水试验，通球试验。
3) 排水管道安装时，应防止倒坡或坡度不足，原则上超过75mm为1/100。
    坡度规范如下：
	管径
	DN50
	DN75
	DN100
	DN150
	DN200

	坡度
	0.035
	0.025
	0.02
	0.01
	0.008


4) 管道安装完毕后，给水管道做水压试验，试验时在10分钟内压力不下降，降至工作压力做外观检查，以不渗不露为合格。
    压力试验表如下：
	
	
	保持时间

	给水、热水供应
	（水压）10Kg/cm2以上或静水头的两倍
	1小时以上

	排   水
	（满水）3mAq以上
	30分钟以上

	消
火
	水配管
	（水压）14Kg/cm2以上
	2小时以上

	
	二氧化碳
	（气压）42Kg/cm2以上
	10分钟以上


2.3.3通风空调安装工程
1) 通风系统在水管道试压前，水管须作试漏的检测，试压为10kgf/cm2，降压不超过0.1kgf/cm2，管接头处不渗漏为合格。
2) 通风系统中所有设备，甲方未作预验收者，安装前施工单位应通电检测，不合格退货。空调电动设备应符合噪音要求。
3) 空调水管系统安装完毕应进行水压试验，实验压力为工作压力的2.5倍，试压5分钟，试压降不超过0.2kg/cm，管接头处不渗漏为合格。
5、选用的主要施工机械（型号、数量、性能）
    选用的主要施工机械详见下页表。
6、机械、人员调配计划
1.机械调配计划
1.1   1998年04月20日，一台钻机进场，打试桩。钢筋和和
      木工机具进场。
1.2   1998年05月01日，围护钻机进场。
1.3   1998年06月01日，两台工程钻机，围护钻机退场。
1.4   1998年07月15日，轻型井点降水设备进场。
1.5   1998年07月20日，工程钻机和围护钻机退场。
1.6   1998年07月25日，塔吊进场。
1.7   1998年07月31日，土方机械进场。
1.8   1998年08月01日，水电设备安装预埋小型机具进场。
1.9   1998年08月05日，土方机械退场。
1.10  1998年10月10日，施工外用电梯进场。
1.11  1998年11月01日，降水设备退场；水电设备安装用小
      型机具进场。
1.12  1998年12月05日，装饰装修用小型机具机场。
1.13  1999年03月01日，塔吊退场。
1.14  1999年07月10日，水电设备安装用小型机具退场。
1.15  1999年08月01日，钢筋和木工机具退场。
1.16  1999年08月10日，装饰装修用小型机具退场。
1.17  1999年08月15日，施工外用电梯退场。
1.18  1999年08月31日，全部机械退场完毕。
2.人员调配计划
详见详见下页图表。
三、工程管理、质量管理、安全文明施工措施
1.工程管理体系
1.1施工总承包管理组织模式

  项  目  经  理
                                                                         

                                                                         

                    项目副经理            主任工程师  主任经济师          

                                                                         

            工程部              物资部      技术部    经营部   办公室
                                                                         

                                                                         

 桩   围   土   安   装   施   物   调   方   施   质   预   财          

 基   护   建   装   饰   工   资   配   案   工                        

 施   施   施   施   施   安   采   协   设   技   量   算   务          

 工   工   工   工   工   全   购   调   计   术                        

 处   处   处   处   处   处   处   处   处   处   处   处   处          

1.2主要管理人员职责
1.2.1 项目经理
    对工程施行宏观管控，制定宏观管理和重大技术措施，协调各部室的管理工作，总承包合同、补充合同或协议的签订等工作。
1.2.2 项目副经理
    控制施工总进度，负责工程内外协调，选择分包单位，管理施工现场，组织作业层质量自检等工作。
1.2.3主任工程师
    确保工程质量目标，落实设计要求，编写“施工组织设计大纲”，落实技术管理，管理质量技术资料等工作。
1.2.4主任经济师
    控制工程总承包价，审核分包单位报价，监控工程总费用的使用情况，监督合同条款的执行，编制因总包合同外客观因素所引起的索赔等工作。
1.3各部室管理职能范畴
1.2.1 工程部
    对工程进度、操作质量、施工队伍协调负责。具体内容是：根据批准的总进度计划，监督指导分包单位履约形象进度；会同业主或业主代表选择分包单位；负责各施工队伍的施工协调，专业配套单位的工作协调，政府主管部门、地方政府间的协调；监控分包单位的操作质量；管理现场总平面施工；监控施工现场安全工作；检查、监督、落实业主或业主代表的指令及有关会议的决议；向业主或业主代表提交工程进度完工、验工报告。
1.3.2 物资部
    全面负责工程使用材料、机电设备的管理和质量。具体内容是：按施工图及结合合同规定，负责材料设备提供报价和管理；以业主或业主代表名义，办理免税进口直至运至现场的一切工作；管理保管一切材料、机电设备的原始资料、报告和证件等。
1.3.3 技术部
    全面负责工程技术与质量管理。①施工技术方面具体内容是：按合同要求落实分部分项工程的设计；落实“施工组织设计大纲”的编制；按规定制定工艺卡；落实工程内测量、试验和全质管理工作；审查分包单位技术施工措施；全面负责施工产品的最终施工质量。②质量管理方面具体内容是：按确定的工程质量总目标制定质检管理网络；监督、检查、评定、检验原材料、机电设备的产品质量、操作工艺是否按合同、设计、规范要求予以实施；进行隐蔽工程的检查评定；参与业主或业主代表对产品的抽检；参与对分包单位质量状况的考察。
1.3.4 经营部
    全面控制工程造价、成本核算和财务管理。具体内容是：编制总承包管理指标价格；协助业主或业主代表对分包单位或分包厂商的报价予以审核确认，协助业主或业主代表获取有关所需使用进口设备、材料应具备的一切文件批复；向业主提供按合同文件规定所必须递交的证明文件；办理与业主间的工程款收取、支付；组织经济活动分析；工程款管理；工资发放等。
1.3.5办公室
    具体职能是：文书归档；文件收发；对外接待；后勤服务；保健卫生。
2.质量管理体系
2.1质量管理总则
    工程质量是企业的生命线，我们一直严格贯彻“质量第一，信誉第一”的宗旨。住宅工程本身是关系千家万户生命财产安全的重点工程，因此，我们将抓好每一道工序，严格把关，认真贯彻、执行国家标准、建筑安装工程质量检验评定标准。推行全面质量管理，发挥质量保证体系在施工生产全过程中的监控作用，让住户终身受益。
2.2质量保证体系

                       上  海  质  检  站
                                                                 

                       工 程 监 理 单 位
                                                                 

                       项   目   经   理
                                                                 

                         主 任 工 程 师
                                                                 

                        技 术 部 质 检 员
                                                                 

                                                                 

  桩基工长     围护工长     土建工长   水电设备工长  装饰装修工长  

                                                                 

 作业层兼职   作业层兼职   作业层兼职   作业层兼职   作业层兼职  

 质  检  员   质  检  员   质  检  员   质  检  员   质  检  员  

                                                                 

 作  业  层   作  业  层   作  业  层   作  业  层   作  业  层  

2.3施工管理质量保证措施
1) 认真贯彻工程质量保证体系，做到工程质量分级管理，把好质量关。在竣工验收时达到一次交验。
2) 加强现场施工质量检查，配备专业检查人员。
3) 要严格地按图纸施工，特别是对设备要详细地阅读说明书和有关资料，要掌握设备的有关规范和有关技术要求，各项安装工程要做出施工方案或施工技术措施，经批准后，才能进行施工。
4) 加强原材料和设备的质量检查工作，做好记录。不论是国内还是国外设备和材料，坚持不合格产品不施工的原则。
5) 对于各类机房、设备房、康复中心吊顶内等各专业交叉复杂的部位，应预先组织图纸会审然后进行施工，以免造成安装后再拆改。
6) 管道应严格按照顺序施工，做到先室外后室内，先地下后地上，先设备后配管的原则，由大到小组织施工。
7) 凡是隐蔽工程都要经有关部门验收，并做好原始记录。
8) 凡有施工方案的项目，必须按方案进行施工。所有工程都必须达到有关规范要求。
9) 未经批准，不准在压力容器和钢结构上施焊开孔。不准在永久性钢模上用气焊开洞。
10) 材料质量保证措施
I. 严把材料进场关。工程材料设备必须达到质量合格，且具有合格证或材质证明，不合格的材料、设备不得发送现场。
II. 材料员核对材质证明（或合格证）与所提计划是否相符，材证与材料是否相符。按材料和设备的数量或材质验收，做好材料记录，登记材质台帐。
III. 将材质证明（或合格证）交技术部门审核。
11) 技术资料管理措施
I. 质量检查及验评资料要认真填写，切实做到资料的准确性、科学性、及时性和完整性，做到各种资料与工程同步进行。
II. 工程所用材料、设备要有产品合格证。各专业工长应妥善保存合格证，作为技术资料的一部分。
III. 工程竣工前，各专业工长应把工程技术资料送交技术部门审查、整理，然后由技术部门报质量检查部门验收。资料验收合格后再进行竣工工程的质量验收。
3.安全文明施工措施
3.1安全文明施工管理体系

                         项  目  经  理    

                                                                 

                       项  目  副  经  理
                                                                 

                       工  程  部  主  任
                                                                 

                       施  工  安  全  处
                                                                 

                                                                 

  桩基工长     围护工长    土建电工长   水电设备工长   装饰装修工长  

                                                                 

 作业层兼职   作业层兼职   作业层兼职   作业层兼职   作业层兼职  

 安  全  员   安  全  员   安  全  员   安  全  员   安  全  员  

                                                                 

 作  业  层   作  业  层   作  业  层   作  业  层   作  业  层  

3.2施工现场安全文明施工管理措施
1) 施工现场入口处挂有“七牌一图”标志，图牌规格统一，字迹端正、明确。
2) 建立以项目副经理为首的各分包单位参加的安全管理网络，并设有专职安全员，对本项目安全生产负责日常安全抽查，发现有违章现象及时处理。
3) 建立、健全各级安全生产责任制，责任到人。各项经济承包有明确的安全指标和包括奖罚办法在内的保证措施，总分包之间必须签订安全生产协议书。
4) 严格执行安全生产六大纪律，进入现场必须戴好安全帽，扣好帽带，佩戴好胸卡。新进工地工人须进行我公司、项目经理部和班组三级教育，且有书面记录、个人照片存档。
5) 施工班组在班前须进行上岗交底，上岗检查，上岗记录的“三上岗”和每周一次的“一讲评”安全活动。对班组安全活动要有考核措施。
6) 加强施工中的技术安全交底工作，受交底者履行签字手续。对各工种严格按安全操作规程组织施工，严禁违章指挥、违章作业。
7) 建立定期安全检查制度。明确重点部位、危险岗位，且有记录；对查出的隐患应及时整改，做到定人、定时间、定措施；塔吊、二用电梯认真做好验收合格挂牌制度；对机操作工、电焊工、电工等特殊工种均要持证上岗，各册齐全。
8) 工地必须有安全生产宣传牌。在主要施工部位、作业点、危险区、主要通道口必须挂有安全宣传标语或安全警告以及防护设施。
9) 建立安全值班制，严格执行工序交接检查制，没有安全设施必须拒绝施工，班组长和安全干事做好操作人员施工前的安全讲话。
10) 加强对工地所有施工机械的保养、保洁工作，在施工前做好空车运转，机械无异常现象后方能正式使用。在起重机、挖土机臂下严禁站人。
11) 对脚手架的材质、搭设间距、拉结、搭接、登高设施按有关规定执行，搭设完毕在合格后挂牌使用。
12) 工地建立防火责任制，职责分明，建立防火档案，定期检查；建立义务消防队，专人负责，定期培训，重点部位必须建立有关规定，专人管理，落实现任设置警告标志；建立动用明火审批制，按规定划分级别，明确审批手续，并有监护措施。消防设施按市建委、公安局(87)699号文件规定设置，焊接作业严格执行“十不烧”使用规定。
3.3工地文明标化管理
1) 施工现场文明施工管理必须执行上海市颁发的有关场容管理的规定，文明施工有专人负责管理。
2) 施工现场场布图根据场地实际合理布置，设施、设备、材料按场布图规定设置、堆放，并随施工结构、安装、装饰等不同阶段进行调整。
3) 施工道路畅通、平坦、整洁，不乱堆乱放，无散落物；建筑物周围应制作散水坡，四周保持清洁；场地平整不积水，无散落的“五头”、“五底”及散物；场地排水成系统且畅通不堵；建筑垃圾集中堆放及时处理；工地四周遮挡围栏不低于２米。
4) 拟把现场建设成花园式工地。在现场内各施工便道旁、出入口、生活区内种植花草树木，主要出入口建造喷泉，制造赏心悦目的施工环境。
5) 生活区内实行统一管理。宿舍做到：“三统一”即蚊帐、被套、桌椅统一；“四线”即鞋子、毛巾、工作服、安全帽一条线。做到窗明几净、值日表上墙。职工食堂达到市、区防疫站要求。搭设茶水亭、更衣室、浴室、厕所、保健室。严格实行生产区与生活区分隔。
6) 现场和生活区落实消灭蚊蝇孽生地承包措施，与分包单位签订卫生责任制，保证得到落实。
7) 生活垃圾必须进入封闭垃圾箱，定期处理，保持清。落实卫生专（兼）职管理员和保洁员，落实门前责任制。
8) 加强现场文明施工，坚决贯彻“安全第一，预防为主”的方针，严格执行安全生产六大纪律等有关安全规章制度。
9) 对现场的临边设施、预留洞口、楼梯口、电梯井口、底层通道口均要有安全防护，并统一用黄色、黑色油漆间隔；对爬升，脚手架外挡统一用草绿色安全网包封。
10) 现场临时用电的电源全部用蝴蝶白瓷卡架空设置，并使用统一的主电箱和分电箱；电气装置均有漏电保护装置；每隔三层设一只分电箱。
11) 落实防火责任制，在脚手架上每层设四～六只灭火器；必须将易燃品、易爆品放在防火区，并派专人进行监护；严格执行三级动火制度。
12) 砂石分类集中堆放成方，底脚边用边清；砌体料归类成垛，堆放整齐；碎砖随用随清，无底脚散料；灰池砌筑符合标准，布局合理、安全、整洁，灰不外溢，渣不乱倒。
13) 模板及零配件、脚手扣件、钢脚手管分类分规格集中堆放；竹木杂料分类堆放，规则成方，不散不乱，不作他用。
14) 班组作业必须做好落手轻。在施工时，应有防止灰尘飞扬、泥浆洒漏、污水外流、车辆沾土等措施；建立考核制度，定期检查评分考核，上榜公布。
3.4雨期施工安全保证措施
    雨天和雨季施工简称为雨施。因本工程工期几乎覆盖了上海地区全年的降水期，所以雨施措施在安全文明施工中显得较重要。
3.4.1雨施准备工作
1) 加强领导，落实组织工作。公司和项目经理部成立雨施领导小组，作好指挥协调工作。现场在雨施期间设置专人进行现场安全检查工作，防止出现问题。
2) 作好教育工作，对全体施工人员特别是对民工、合同工、实习人员及特殊工种人员（如电工、焊工、架子工、起重工、机械工、塔吊司机等）要进行针对性的雨季施工安全教育，并作出书面交底和教育内容的详细记录。
3) 对各施工现场临建、仓库、临电设施、架子工程及机电设备进行认真检查、维修，发现问题应立即进行整改。
4) 工地上使用的电器设备、机械装置等，均作好防雨措施，同时要注意作好保护性接零或接地，且其地面应比其它地面高出10cm左右，以防止雨水浸泡。对塔吊、高大架子等作好防雷措施，并经上海市有关部门验收合格后方可使用。
5) 工地要作好场地排水，作好排水措施，及时排除场地积水。同时要注意维护好现场道路，办公及生活用房等临建设施要认真检查、维修，保证屋面不漏雨，周围作好排水沟，防止雨水流入，造成损失。
6) 提前制定雨施所需的材料设备等计划，报项目经理部物资部采购调拨，提前作好雨季施工的物资准备工作。
7) 雨施期间，密切注意天气预报，作好防汛准备工
8) 在雨施前作好对特殊工种操作证的核对工作，对无证的操作人员及时考核补发操作证或调离其工作岗位，保证雨施期间的工程质量和操作安全。
3.4.2雨施安全文明措施
1) 加强安全交底工作，提高雨季施工的思想意识，明确责任，作到人人重视，事事关心，把现场的雨施工作作好。
2) 施工现场作好排水坡度，及时排出地面积水。现场道路应及时维修，路基要牢固，两侧作好排水沟或排水坡度，保证现场文明施工，运输通畅。
3) 基槽、管沟的开挖必须按规定放坡。在雨后及时检查边坡的稳定状况，若有塌方、裂缝等，根据实际情况采取支撑、护坡等措施。
4) 遇到五级以上大风或大雨时，停止高空作业。风雨过后立即对脚手架、井架、塔吊、室外电梯及机电设备进行检查、维护，防止出现问题。
5) 脚手架、井架等严格按施工方案搭设，对架子的各项安全设施严格进行检查。立杆下设置垫板；上人马道钉好防滑条，设置好防护栏杆和安全网；架子搭设地基平整夯实，周围作好排水，防止地基下陷。高大架子、井架作好防雷接地装置，接地电阻不应大于10Ω。
6) 塔吊停止使用时，应停在安全部位，用轨钳卡牢，切勿靠近办公区和生活区。
7) 现场使用的机电设备，均设置防雨棚，地面高出10cm左右。机身必须牢固，转动部位必须安装防护罩，在停用、维修、清理时，必须切断电源。
8) 潮湿环境临时照明、手提行灯、标志灯等，要使用36V电压。必须切断的电源，其电闸箱应上锁或设专人看护。
9) 现场临电线路、变压器、避雷装置等要在雨施中经常检查、维修。露天照明应使用防水灯头，其金属支架必须接地。现场使用的电线应为绝缘橡套缆线，禁用塑料软线。变压器应有防潮、防雨设施。
四、基坑围护方案及施工组织设计
1.基坑围护方案
1.1围护方案设计依据
1）中国船舶工业总公司勘察研究院关于《民航××××管理局医疗康复中心和局本部职工住宅工程地质勘察报告》。
2）民航××××管理局医疗康复中心和局本部职工住宅招标资料。
3）上海市标准《地基基础设计规范》（DBJ08-11-89）。
1.2工程地质特征
根据工程地质勘察报告工程地质特征如下：
	土层
编号
	土层
名称
	直剪固快
	渗透系数
	层面标高
	厚度（M）

	
	
	C(KPa)
	Φ‘。’
	C cm/sec
	一般值
	一般值

	②1
	褐黄色粉质粘土
	28
	24.5
	1.5×10-6
	2.45
	.97

	②2
	灰黄色粉质粘土
	16
	20.0
	3.25×10-6
	1.48
	1.16

	③
	灰色淤泥质粉质粘土
	13
	12.5
	4.70×10-6
	0.32
	3.10

	④
	灰色淤泥质粘土
	13
	10.5
	3.50×10-6
	-2.78
	10.22


1.3场地条件
基坑北边约8.5米为进医院临时通道，东边约17.0米为7层的病房楼，南边约16.0～21.0米的空地，西边约3.0米为农工路。本工程设计标高±0.000相当于绝对标高4.55米，场地标高约为3.40米，底板标高-3.850，底板厚约1.30米，所以地下室底板埋深约4.15米（假设底板垫层厚150mm），即绝对标高为-0.75米。根据地质勘探报告，在绝对标高0.05～-2.45米范围内为第④层地基土即灰色粉质粘土。
1.4围护结构初步方案
采用水泥搅拌桩重力式挡土墙的围护结构，不用水平支撑。挡土墙由8排水泥搅拌桩组成，单根搅拌桩半径0.35米，桩间搭接0.20米，挡土墙有效宽度4.0米，其中外围四排挡土墙墙顶标高为-1.050，内围四排挡土墙墙顶标高-5.300（即基坑底标高），详见图十一、图十二。挡土墙的外缘距离基坑边界线3.0米，在地下室结构施工期间有至少0.8米的操作面。
挡土墙高度范围内按照最不利情况（土层物性参数按③层土取定）和水泥掺入比为12%时进行验算表明，挡土墙的抗倾覆稳定性、抗滑动稳定性和墙体应力都满足设计规范要求。
为避免施工对挡土墙的破坏和进一步增加挡土墙的稳定性，在其上浇注100厚钢筋混凝土路面，该路面与外侧的素混凝土硬地之间设置拉筋。
2.基坑围护施工组织设计
2.1施工准备
2.1.1聘请专家组对围护方案进行论证。
2.1.2根据工程地质勘察报告，进行室内配合比试验，结合设计要求，选择最佳水泥掺入比，确定搅拌工艺。
2.1.3清理现场的地下、地面及空中障碍物。
2.2施工场地布置
在场地G轴线和J轴线的中部搭设灰浆拌制操作棚（4×10米），在灰浆拌制操作棚中设置水泥浆制备和泵送系统。
2.3机械配备
    配备两套搅拌桩机械。
2.3劳动力组织
每套搅拌桩机械配备两班人员每天分两班进行施工，保证停人不停机。每班人员由九人组成：机长1名，司泵工1名，管线工1名，记录1名，拌浆工2名，供料工2名，起重工1名。每两班配备钳工1名、电工1名。总共需要四十名操作人员。
2.4施工顺序
场地西边靠近工农路非常近，只有施工完搅拌桩才能做临时围墙，必须首先施工基坑西边的围护结构，保证场容场貌，尽量减少对附近居民生活和农工路路况的影响。因此，两台搅拌桩机在G轴线附近相向后退式进行施工。
2.5施工工艺
施工工艺流程如下：
                                                     

              钻 机 定 位                              

                                                     

              预 搅 下 沉                              

                                   制备水泥浆        

          提 升、喷 浆、搅 拌                          

                                                     

          重 复 上、下 搅 拌                           

                                                     

             清 洗、移 位                             

2.6质量保证措施
1）严格按照既定的施工工艺参数施工。
2）泵送水泥浆前，管路应保持湿润，以利输浆。
3）水泥浆内不得有硬结块，必须在集料斗上部加细筛过滤。
4）每日完工后彻底清洗一次管路，防止水泥浆结块。
5）喷浆施工过程中，如果发生事故停机超过半小时，必须拆卸管路，排除水泥浆，清洗干净。
6）定期拆卸灰浆泵清洗和维修，避免其工作期间不出现故障。
2.7安全施工措施
1）在整个施工过程中不能中断冷却水，经常检查冷却水回水温度，回水温度不能过高。
2）搅拌机的入土切削和提升搅拌负荷太大及电机工作电流超过额定值时，要减慢升、降速度或补给清水。
3）发生卡钻、停钻现象，要切断电源，将搅拌机强制提起后才能重新启动钻机。
五、对甲供材料、设备要求到现场的进度计划明细表
详见下页表。
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